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S/4HANA Utilities: Readiness-Checkliste
Zwölf Prüfpunkte, bevor Ihre IS-U-Ablösung startet. Jeder offene Punkt kostet

später ein Vielfaches: im Projekt statt in der Vorbereitung.

1 Fristen-Szenario geklärt

Mainstream-Wartung endet Ende 2027, Extended Maintenance (+2 Prozentpunkte) bis Ende 2030,

RISE-Sonderweg bis 2033 nur unter Bedingungen. Welches Szenario gilt für Ihr Haus?

2 Zielbetriebsmodell entschieden

On-Premise, Private Cloud oder RISE: Die Entscheidung bestimmt Werkzeuge, Kosten und Fahrplan.

3 Migrationsszenario bewertet

Brownfield, Greenfield oder Selective Data Transition, nach Kriterien entschieden statt nach

Bauchgefühl. 71 % wechseln den Ansatz mitten im Projekt (Natuvion 2026). Das ist vermeidbar.

4 Datenqualität der Altdaten analysiert

Karteileichen mit offenen Posten, Sondervertrag vs. Tarifkunde, Sparten-Inkonsistenzen: vor dem

Projekt gemessen, nicht im Testzyklus entdeckt.

5 Historientiefe festgelegt

Was wird migriert, was archiviert? Jedes Jahr Historie kostet Laufzeit und Testaufwand.

6 Schlüsselstrategie definiert

Alt-Schlüssel-Design vor dem ersten Mapping: Längengrenzen der Referenzfelder, Eindeutigkeit je

Objekt, hausscharfe vs. wohnungsscharfe Zuordnung.

7 Quellsystem-Extrakte gesichert

Hersteller-Extrakte sind teuer und langsam. Verfügbarkeit, Format und Lieferzeit früh vertraglich

klären.

8 Custom-Code inventarisiert

Eigenentwicklungen bewertet: übernehmen, ersetzen durch Standard oder streichen.

9 Business Partner / CVI vorbereitet

Die Geschäftspartner-Umstellung ist ein eigenes Vorprojekt und gehört nicht in den Cutover.

10 Testzyklen aufs volle Mengengerüst geplant

3–4 vollständige Zyklen plus Generalprobe; Stichproben finden stille Fehler nicht.

11 Cutover-Konzept mit MaKo-Kalender abgestimmt

Downtime, Fallback und die halbjährlichen Formatwechsel-Termine der Marktkommunikation

zusammen denken.



12 Team und Ressourcen gesichert

Interne Fachbereiche einplanen, externe Spezialisten früh binden; der Markt wird Richtung 2027 eng.
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Energiewirtschaft. Tief im System. Dem Release

voraus.


